

# FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO



Sector del proyecto:	Organismos de Control	Entidad responsable:	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Programa:	2599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Organismos de Control	Subprograma:	1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
Horizonte:	2025 - 2027	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Mejorar la infraestructura física y funcional para la prestación de los servicios del Fondo de Bienestar Social de la CGR		
Problema:	Infraestructura física y funcional para la prestación de los servicios del Fondo de Bienestar Social de la CGR deficiente		
Descripción:	<p>El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República tiene como función contribuir al mejoramiento del bienestar de los funcionarios de la Contraloría General de la República, del Fondo de Bienestar Social y sus familias, mediante la prestación de diferentes servicios, entre los cuales se encuentra el reconocimiento y pago de las cesantías, los programas de recreación, cultura, deporte, asistencia social, crédito, educación y salud. En la ciudad de Bogotá parte de los programas de educación y salud se desarrollan a través del servicio educativo que presta el Colegio para Hijos de Empleados de la CGR y un centro médico los cuales cuentan con sede propia. El Colegio atiende a una población estudiantil promedio de 355 alumnos en educación preescolar, primaria y básica secundaria. Con el fin de actualizar la infraestructura del colegio en el año 2014 fue objeto de reforzamiento estructural, sin embargo, 206 m2 de área no fue intervenida con el reforzamiento por su alta condición de deterioro, desde entonces este espacio se encuentra deshabilitado en el centro educativo. Aunado a lo anterior, dado que la edificación es antigua, la cubierta de aproximadamente 1288 m2 es de asbesto, representando un riesgo para la salud debido a la posibilidad de que las fibras de asbesto se liberen en el aire y sean inhaladas, lo que puede causar enfermedades graves. En la sede del Centro Médico se brindan servicios de salud: consultas de medicina general, odontología, exámenes de laboratorio, así como actividades de prevención y promoción de la salud, con un total de 8.633 usuarios registrados; sin embargo, su infraestructura se encuentra deteriorada, dada que fue construida en 1952 no cumple con las normas de sismoresistencia . Además, la obsolescencia y depreciación de equipos, mobiliario y enseres exacerban la situación. Estas condiciones representan un riesgo para los servidores públicos que laboran en dichas sedes, así como para los usuarios de los servicios.</p>		
Población afectada:	10.233	Población objetivo:	9.033

## SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-260200-0001	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2025 18:03:20	Fecha finalización:	07-05-2025 17:46:49
Información del tramite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

## PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	g. Educación media para la construcción de proyectos de vida



CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2025	\$1.763.247.000,00	\$0,00	\$0,00
2026	\$6.292.000.000,00	\$0,00	\$0,00
2027	\$710.954.000,00	\$0,00	\$0,00
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Preinversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2025	\$303.752.000,00	\$0,00	\$0,00
2026	\$359.000.000,00	\$0,00	\$0,00
2027	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapas	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2025	\$0,00	\$898.818.033,00	\$898.818.033,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$9.428.953.000,00	\$898.818.033,00	\$898.818.033,00



CADENA DE VALOR
Objetivos específicos

 	<b>FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP</b>		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

CADENA DE VALOR				
Disponer de equipamiento con estándares de calidad para la prestación de los servicios de bienestar del FBSCGR				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Sedes dotadas	<b>Actividad:</b>	2025	\$0,00	\$0,00
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Adquirir la dotación para las sedes	2026	\$600.000.000,00	\$0,00
Número de sedes	de la entidad.	2027	\$0,00	\$0,00
<b>Etapas:</b> Inversión	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>			
<b>Costo total solicitado producto:</b>	\$600.000.000,00			
\$687.000.000,00	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
<b>Costo total vigente producto:</b>	\$0,00			
\$0,00				
Sedes dotadas	<b>Actividad:</b>	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Realizar el seguimiento y	2025	\$27.000.000,00	\$0,00
Número de sedes	acompañamiento al proceso de	2026	\$60.000.000,00	\$0,00
<b>Etapas:</b> Inversión	adquisición de la dotación.	2027	\$0,00	\$0,00
<b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>			
\$687.000.000,00	\$87.000.000,00			
<b>Costo total vigente producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
\$0,00	\$0,00			
Objetivos específicos				
Intervenir la infraestructura para la prestación de los servicios de bienestar a los usuarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Estudios de preinversión -	<b>Actividad:</b>	2025	\$303.752.000,00	\$0,00
Realizados	Efectuar los estudios técnicos,	2026	\$80.000.000,00	\$0,00
<b>Unidad de medida de producto:</b>	diseños y licencias.	2027	\$0,00	\$0,00
Número de estudios de	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>			
preinversión	\$383.752.000,00			
<b>Etapas:</b> Preinversión	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
<b>Costo total solicitado producto:</b>	\$0,00			
\$662.752.000,00				
<b>Costo total vigente producto:</b>				
\$0,00				
Estudios de preinversión -	<b>Actividad:</b>	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Realizados	Preparar la logística del traslado a	2025	\$0,00	\$0,00
<b>Unidad de medida de producto:</b>	la sede temporal.	2026	\$279.000.000,00	\$0,00
Número de estudios de	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>	2027	\$0,00	\$0,00
preinversión	\$279.000.000,00			
<b>Etapas:</b> Preinversión	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			
<b>Costo total solicitado producto:</b>	\$0,00			
\$662.752.000,00				
<b>Costo total vigente producto:</b>				
\$0,00				
Sedes adecuadas	<b>Entregable:</b>	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
<b>Unidad de medida de producto:</b>	Infraestructura en obra blanca	2025	\$0,00	\$0,00
Número de sedes	<b>Costo total solicitado por actividad:</b>	2026	\$632.800.000,00	\$0,00
<b>Etapas:</b> Inversión	\$1.175.200.000,00			
<b>Costo total solicitado producto:</b>	<b>Costo total vigente por actividad:</b>			



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

CADENA DE VALOR				
\$4.418.401.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$898.818.033,00	\$0,00	2027	\$395.277.000,00	\$0,00
Sedes adecuadas <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$4.418.401.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$898.818.033,00	<b>Entregable:</b> Obra civil <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.214.200.000,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$1.162.896.000,00	\$898.818.033,00
		2026	\$653.800.000,00	\$0,00
		2027	\$0,00	\$0,00
Sedes adecuadas <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$4.418.401.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$898.818.033,00	<b>Entregable:</b> Redes <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$938.600.000,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$440.351.000,00	\$0,00
		2026	\$505.400.000,00	\$0,00
		2027	\$250.700.000,00	\$0,00
Sedes adecuadas <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$4.418.401.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$898.818.033,00	<b>Entregable:</b> Seguimiento <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$332.800.000,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$133.000.000,00	\$0,00
		2026	\$179.200.000,00	\$0,00
		2027	\$64.977.000,00	\$0,00
Sedes construidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$3.660.800.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$0,00	<b>Entregable:</b> Infraestructura en obra blanca <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.175.200.000,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$1.175.200.000,00	\$0,00
Sedes construidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$3.660.800.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$0,00	<b>Entregable:</b> Obra civil <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$1.214.200.000,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$1.214.200.000,00	\$0,00
Sedes construidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etapas:</b> Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$3.660.800.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$0,00	<b>Entregable:</b> Redes <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$938.600.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$938.600.000,00	\$0,00



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

CADENA DE VALOR				
Número de sedes <b>Etap</b> a:Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$3.660.800.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$0,00	\$938.600.000,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00			
Sedes construidas (Producto principal del proyecto) <b>Unidad de medida de producto:</b> Número de sedes <b>Etap</b> a:Inversión <b>Costo total solicitado producto:</b> \$3.660.800.000,00 <b>Costo total vigente producto:</b> \$0,00	<b>Entregable:</b> Seguimiento <b>Costo total solicitado por actividad:</b> \$332.800.000,00 <b>Costo total vigente por actividad:</b> \$0,00	<b>Vigencia</b>	<b>Valor solicitado</b>	<b>Valor vigente</b>
		2026	\$332.800.000,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Disponer de equipamiento con estándares de calidad para la prestación de los servicios de bienestar del FBSCGR			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes dotadas  Unidad de medida de producto: Número de sedes	259906900 Sedes dotadas	2025	0,0000
	Tipo:Principal	2026	2,0000
	Unidad de medida: Número	2027	0,0000
	Acumulativo:Si		
	Meta total: 2,0000		
Objetivos específicos			
Intervenir la infraestructura para la prestación de los servicios de bienestar a los usuarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Estudios de preinversión - Realizados  Unidad de medida de producto: Número de estudios de preinversión	259906600 Estudios de preinversión elaborados	2025	0,0000
	Tipo:Principal	2026	3,0000
	Unidad de medida: Número	2027	0,0000
	Acumulativo:Si		
	Meta total: 3,0000		
Sedes adecuadas  Unidad de medida de producto: Número de sedes	259901100 Sedes adecuadas	2025	1,0000
	Tipo:Principal	2026	1,0000
	Unidad de medida: Número	2027	1,0000
	Acumulativo:No		
	Meta total: 1,0000		
Sedes construidas (Producto principal del proyecto)  Unidad de medida de producto: Número de sedes	259900900 Sedes construidas	2025	0,0000
	Tipo:Principal	2026	1,0000
	Unidad de medida: Número	2027	0,0000
	Acumulativo:No		
	Meta total: 1,0000		

 	<b>FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP</b>		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		



REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Disponer de equipamiento con estándares de calidad para la prestación de los servicios de bienestar del FBSCGR				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapa	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes dotadas	Nacional	2025	\$440.811.750,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2025	\$75.938.000,00	\$0,00
\$ 1.836.749.750,00	Nacional	2026	\$660.000.000,00	\$0,00
Total regionalizado vigente:	Nacional	2026	\$660.000.000,00	\$0,00
\$ 0,00				
Objetivos específicos				
Intervenir la infraestructura para la prestación de los servicios de bienestar a los usuarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapa	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes construidas (Producto principal del proyecto)	Nacional	2025	\$440.811.750,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$75.938.000,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$3.660.800.000,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$3.660.800.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 7.838.349.750,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapa	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes adecuadas	Nacional	2025	\$440.811.750,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$75.938.000,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$1.971.200.000,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$1.971.200.000,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$710.954.000,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$710.954.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 5.881.057.750,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
Tipo recurso	PGN - Propios		Etapa	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes adecuadas	Nacional	2025	\$0,00	\$898.818.033,00
Total regionalizado solicitado:				

 	<b>FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP</b>		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

REGIONALIZACIÓN				
\$ 0,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 898.818.033,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Estudios de preinversión - Realizados	Nacional	2025	\$440.811.750,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$75.938.000,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$359.000.000,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$359.000.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 1.234.749.750,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 0,00				

FOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS				
Objetivos específicos				
Disponer de equipamiento con estándares de calidad para la prestación de los servicios de bienestar del FBSCGR				
Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Número de personas
Sedes dotadas <b>Etapa:</b> Inversión <b>Personas beneficiarias del producto:</b> 9.033 <b>Acumulativo:</b> No <b>Rural:</b> No <b>Rural disperso:</b> No <b>Urbano:</b> Si	Sedes dotadas	Nacional	2025	9.033
	<b>Codigo indicador:</b> 259906900	Nacional	2026	9.033
	<b>Tipo:</b> Principal	Nacional	2027	9.033
	<b>Unidad de medida:</b> Número			
	<b>Acumulativo:</b> Si			
	<b>Meta total:</b> 2,0000			
Objetivos específicos				
Intervenir la infraestructura para la prestación de los servicios de bienestar a los usuarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.				
Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Número de personas
Estudios de preinversión - Realizados <b>Etapa:</b> Preinversión <b>Personas beneficiarias del producto:</b> 9.033 <b>Acumulativo:</b> No <b>Rural:</b> No <b>Rural disperso:</b> No <b>Urbano:</b> Si	Estudios de preinversión elaborados	Nacional	2025	9.033
	<b>Codigo indicador:</b> 259906600	Nacional	2026	9.033
	<b>Tipo:</b> Principal	Nacional	2027	9.033
	<b>Unidad de medida:</b> Número			
	<b>Acumulativo:</b> Si			
	<b>Meta total:</b> 3,0000			



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

BENEFICIARIOS				
Sedes adecuadas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Personas beneficiarias del producto:</b> 9.033 <b>Acumulativo:</b> No <b>Rural:</b> No <b>Rural disperso:</b> No <b>Urbano:</b> Si	Sedes adecuadas <b>Código indicador:</b> 259901100 <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> No <b>Meta total:</b> 1,0000	Nacional	2025	9.033
		Nacional	2026	9.033
		Nacional	2027	9.033
Sedes construidas (Producto principal del proyecto) <b>Etapas:</b> Inversión <b>Personas beneficiarias del producto:</b> 9.033 <b>Acumulativo:</b> No <b>Rural:</b> No <b>Rural disperso:</b> No <b>Urbano:</b> Si	Sedes construidas <b>Código indicador:</b> 259900900 <b>Tipo:</b> Principal <b>Unidad de medida:</b> Número <b>Acumulativo:</b> No <b>Meta total:</b> 1,0000	Nacional	2025	9.033
		Nacional	2026	9.033
		Nacional	2027	9.033



LOCALIZACION			
Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD			
Código proceso	EJ-AJ-ADL-260200-0001	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2025 18:03:20	Fecha fin proceso	07-05-2025 17:46:49
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN	juan sebastián:sosa CC1102379569 R_Formulador	Fondo de bienestar social de la Contraloría general de la republica	La entidad realiza actualización del proyecto de inversión por ajuste a decreto de liquidación del presupuesto atendiendo los requerimientos del control de viabilidad definitiva. <b>Fecha observación:</b> 15-04-2025 14:02:38
Verificación de requisitos - preliminar	monica beatriz :orozco tello CC40179248 R_Verificación de requisitos - preliminar	Fondo de bienestar social de la Contraloría general de la republica	La entidad realizó los ajustes tanto en el aplicativo como en el documento justificativo de distribución de los recursos, conforme a los lineamientos del control de viabilidad definitiva. En este documento se anexó el presupuesto de la obra a la que se destinarán los recursos asignados, así como el soporte del contrato con la firma responsable de la elaboración de dicho presupuesto. <b>Fecha observación:</b>



 	<b>FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP</b>		
	ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

FILTROS DE CALIDAD			
			15-04-2025 14:15:32
Verificación de requisitos	monica beatriz :orozco tello CC40179248 R_Verificación de requisitos	Fondo de bienestar social de la Contraloría general de la republica	Se realizaron los ajustes solicitados por el control de viabilidad definitiva preliminar <b>Fecha observación:</b> 21-04-2025 14:53:04
Viabilidad sectorial preliminar	emiliano alcides:zuleta arzuaga CC77193899 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Contraloría general de la república - gestión general	Se revisa trámite de programación del proyecto de inversión. Se da viabilidad. <b>Fecha observación:</b> 21-04-2025 15:14:08
Viabilidad sectorial	emiliano alcides:zuleta arzuaga CC77193899 R_Viabilidad sectorial	Contraloría general de la república - gestión general	Se revisa trámite de programación del proyecto de inversión. Se da viabilidad. <b>Fecha observación:</b> 21-04-2025 15:14:49
Viabilidad definitiva preliminar	loreana :pérez CC1010209574 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Gobierno y Asuntos Internacionales	La entidad solicita la actualización del proyecto de inversión en cumplimiento del Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Tras la revisión del proyecto en la plataforma y del documento justificativo, se evidencia que los ajustes realizados a los recursos asociados a los productos para la vigencia 2025 son consistentes. En particular: (i) el valor total registrado en el documento justificativo para el producto "1.3. Sedes adecuadas" coincide con el valor ingresado en la plataforma, y (ii) las metas registradas en la plataforma para el producto "1.1. Estudios de preinversión – Realizados" son coherentes con lo planteado en el documento justificativo y con los recursos asignados. Cabe señalar que, al revisar la plataforma, se identificaron ajustes en los recursos de regionalización que la entidad asegura no haber realizado. Por esta razón, el 24 de abril se solicitó a Soporte PIIP una revisión, adjuntando evidencia de las inconsistencias detectadas; sin embargo, aún no se ha recibido respuesta. Dado lo anterior, y considerando la necesidad de la entidad de iniciar la ejecución del proyecto en la presente vigencia, se procede con la aprobación en el paso 6. Esta decisión se toma teniendo en cuenta que las modificaciones presentadas en los documentos de soporte son consistentes con

 		<b>FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP</b>	
ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14	
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional			

FILTROS DE CALIDAD			
			<p>la información registrada en la plataforma, salvo por lo relacionado con los recursos de regionalización. En los términos artículo del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 2104, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación entre los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria, la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto de inversión, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto. De conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto, la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión está a cargo de la oficina de planeación, o quien haga sus veces, en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público. Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).</p> <p><b>Fecha observación:</b> 07-05-2025 11:11:36</p>
Viabilidad definitiva	viviana:moran castaneda CC1032450531 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Gobierno y Asuntos Internacionales	<p>Se de viabilidad definitiva a la actualización del proyecto de inversión en cumplimiento del Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Tras la</p>

ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

## FILTROS DE CALIDAD

		<p>revisión del proyecto en la plataforma y del documento justificativo, se evidencia que los ajustes realizados a los recursos asociados a los productos para la vigencia 2025 son consistentes. En particular: (i) el valor total registrado en el documento justificativo para el producto “1.3. Sedes adecuadas” coincide con el valor ingresado en la plataforma, y (ii) las metas registradas en la plataforma para el producto “1.1. Estudios de preinversión – Realizados” son coherentes con lo planteado en el documento justificativo y con los recursos asignados. Cabe señalar que, al revisar la plataforma, se identificaron ajustes en los recursos de regionalización que la entidad asegura no haber realizado. Por esta razón, el 24 de abril se solicitó a Soporte PIIP una revisión, adjuntando evidencia de las inconsistencias detectadas. Mediante la solicitud radicada con el número 4177110, el 7 de mayo la mesa de soporte PIIP indicó que esos valores fueron registrados por la entidad. Considerando la necesidad de la entidad de iniciar la ejecución del proyecto en la presente vigencia, se procede con la aprobación. Esta decisión se toma teniendo en cuenta que las modificaciones presentadas en los documentos de soporte son consistentes con la información registrada en la plataforma, salvo por lo relacionado con los recursos de regionalización, los cuales deberán ser revisados y ajustados en la próxima actualización. En los términos artículo del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 2104, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la estructuración general del proyecto, la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación entre los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria, la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que</p>
--	--	---



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:923445	CÓDIGO BPIN: 202400000000034	FECHA REPORTE: 08-05-2025 23:59:14
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la infraestructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República Nacional		

FILTROS DE CALIDAD

		<p>soporta la decisión de realizar el proyecto de inversión, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto. De conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto, la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión está a cargo de la oficina de planeación, o quien haga sus veces, en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público. Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).</p> <p><b>Fecha observación:</b> 07-05-2025 17:46:49</p>
--	--	--