

 DNP Departamento Nacional de Planeación		FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:	2015011000099	
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]	

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2016 - 2017
Sector	ORGANISMOS DE CONTROL
Entidad Responsable	260200-FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Programa	0111-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
SubPrograma	0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

ESTADO DE LA FICHA	IMAGEN DEL PROYECTO
Estado Registrado Actualizado Usuario Formulatorio Fernandez Pineda Nicolás Fecha del Estado Actual 2016-05-30 20:05:24 Solicitud de Formulación 180745 - Sin trámites presupuestales Vigencia Seleccionada 2017 Fecha Creación del Turno N/A Turno de trámite N/A	 Imagen pendiente

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLEGIO DEL FBSCGR

Problema
AREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DETERIORADA DEL BLOQUE C DE COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Descripción
El bloque C del Colegio del Fondo de Bienestar Social de la CGR presenta deterioro de la infraestructura física, las condiciones de deterioro del área fueron establecidas luego de haberse iniciado la obra para el reforzamiento estructura del inmueble del colegio durante el año 2014. De acuerdo con el diagnóstico el estado de la cimentación del área no permite su utilización para la práctica educativa, así mismo por las condiciones de la infraestructura se exponen tanto la comunidad educativa como las personas de las viviendas colindantes, a riesgos de accidentes y pérdida de vidas e integridad física. El proyecto de inversión consiste en la construcción y adecuación del bloque C del colegio, con un horizonte de dos años, 2016 y 2017 teniendo en cuenta que se hace necesario adelantar en el año inicial las actividades previas a la fase de ejecución de la obra que se llevará a cabo en el año 2017. En esa medida, el proyecto involucra actividades como: la elaboración de los diseños (los estudios de suelo, el diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario y gas), así como la determinación de los costos de la obra que darán el alcance económico específico para llevar a cabo la actividad de construcción del bloque C del colegio. De igual manera, incluye la interventoría de la obra de construcción, el seguimiento y apoyo para su desarrollo, la adecuación con muebles y elementos y la elaboración de los estudios previos para adquirirlos.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año			
Tipo	2016	2017	
Personas	445	445	
Localización			
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		Calle 57b No. 37-34 del barrio Nicolás de Federman, Bogotá,

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Dotar de muebles y enseres la infraestructura física del bloque C del colegio				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Bienes Muebles Unidad: Unidad Meta Total: 40.00	Adecuar con muebles y elementos para el servicio educativo Etapas: Inversión	N	2017-Oct-01	2017-Dec-31
	Elaborar estudios previos Etapas: Inversión	N	2017-Sep-01	2017-Sep-30
Objetivo Especifico: Habilitar espacios físicos del bloque C del colegio				

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Espacio físico Unidad: Metro cuadrado Meta Total: 206.00	Adelantar la interventoría de la construcción Etapas: Inversión	N	2017-Jan-02	2017-Dec-31
	Construir el bloque C del colegio. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-02	2017-Dec-31
	Realizar el diseño y determinar los costos de obra Etapas: Preinversión	S	2016-Jun-01	2016-Dec-31
	Realizar seguimiento y apoyo para el desarrollo de la obra Etapas: Inversión	N	2016-Nov-01	2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	260200-FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Propios	605,520,000.00	51,000,000.00

Resumen Financiero PGN					
Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2016	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
2017	605,520,000.00	0.00	605,520,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017				
Objetivo: Habilitar espacios físicos del bloque C del colegio				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Espacio físico Unidad: Metro cuadrado Meta Horizonte: 206.00	Construir el bloque C del colegio.	453,200,000.00	0.00	0.00
	Adelantar la interventoría de la construcción	45,320,000.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento y apoyo para el desarrollo de la obra	96,000,000.00	0.00	0.00
	Total	594,520,000.00	0.00	0.00



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Objetivo:Dotar de muebles y enseres la infraestructura física del bloque C del colegio

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Bienes Muebles Unidad: Unidad Meta Horizonte: 40.00	Elaborar estudios previos	1,000,000.00	0.00	0.00
	Adecuar con muebles y elementos para el servicio educativo	10,000,000.00	0.00	0.00
	Total	11,000,000.00	0.00	0.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOGOTA	0.00	605,520,000.00	0.00						
Total	0.00	605,520,000.00	0.00						

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	300,000,000.00	0.00	0.00
	Pueblos indígenas	305,520,000.00	0.00	0.00
	Total	605,520,000.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2016	2017
2000G033 - Informes técnicos y financieros de ejecución presentados Unidad de Medida: Número	1.00	4.00
9900G054 - Informes De Interventoria Realizados Unidad de Medida: Número	0.00	4.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Objetivo Especifico:Dotar de muebles y enseres la infraestructura física del bloque C del colegio			
Producto	Indicador	2016	2017
Bienes Muebles	BIENES MUEBLES Adquiridos Adquiridos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida:Unidad Meta Total: 40.00	0.00	40.00
Objetivo Especifico:Habilitar espacios físicos del bloque C del colegio			
Producto	Indicador	2016	2017
Espacio físico	0600P065 - Area Construida Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida:Metro cuadrado Meta Total: 206.00	0.00	206.00
	Espacio físico Habilitado Habilitado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida:Metro cuadrado Meta Total: 206.00	0.00	206.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Especifico: Dotar de muebles y enseres la infraestructura física del bloque C del colegio			
Producto	Indicador	Departamento	Meta
Bienes Muebles	BIENES MUEBLES Adquiridos Adquiridos	BOGOTA	40.00
Objetivo Especifico: Habilitar espacios físicos del bloque C del colegio			
Producto	Indicador	Departamento	Meta
Espacio físico	0600P065 - Area Construida	BOGOTA	206.00
	Espacio físico Habilitado Habilitado	BOGOTA	206.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política
Grupos étnicos

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2015011000099
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario MONICA BEATRIZ OROZCO TELLO
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO G.19
Fecha 2016-May-20 11:45:39

Observación

La actualización se realiza para solicitud de recursos de la vigencia 2017.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000099
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?	¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co	N.A	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° ¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	

FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP			
 DNP Departamento Nacional de Planeación Código Bpin: 2015011000099 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]			
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los montos solicitados sobre la actividad de la construcción de la obra se fundamenta en datos técnicos proyectados suministrados por el profesional de recursos Físicos - (arquitecto) de la entidad.
		Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario MONICA BEATRIZ OROZCO TELLO
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO G.19
Fecha 2016-May-20 11:49:10

Observación

La solicitud se eleva para asignación de recursos al proyecto en la vigencia 2017.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000099
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?	¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co	N.A	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° ¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los montos solicitados sobre la actividad de la construcción de la obra se fundamenta en datos técnicos proyectados suministrados por el profesional de recursos Físicos - (arquitecto) de la entidad.
		Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	El proyecto responde al objetivo corporativo denominado: fortalecimiento institucional del Plan Estratégico 2015-2018 del Fondo de Bienestar Social de la CGR
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2015011000099
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario LISBETH TRIANA CASAS
Cargo DIRECTORA OFICINA DE PLANEACIÓN
Fecha 2016-May-20 15:14:23

Observación

Teniendo en cuenta la premura para remitir los proyectos de inversión del Fondo de Bienestar al control de viabilidad del DNP con el fin de que éstos queden registrados en el POAI de la vigencia 2017, consideramos remitir inmediatamente a través del SUIFP, los mismos para la revisión del DNP. No obstante, es de aclarar que estos proyectos no fueron enviados oportunamente al control de viabilidad sectorial que realiza la Oficina de Planeación de la CGR es decir, antes del 30 de abril.



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	N.A	
		S	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
		S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
		Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2015011000099
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Margarita Ximena Pardo Rodríguez
Cargo COORDINADORA DE GESTIÓN
Fecha 2016-May-20 15:09:47

Observación

Teniendo en cuenta la premura para remitir los proyectos de inversión del Fondo de Bienestar al control de viabilidad del DNP con el fin de que éstos queden registrados en el POAI de la vigencia 2017, consideramos remitir inmediatamente a través del SUIFP, los mismos para la revisión del DNP. No obstante, es de aclarar que estos proyectos no fueron enviados oportunamente al control de viabilidad sectorial que realiza la Oficina de Planeación de la CGR es decir, antes del 30 de abril.



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	No	Se solicitó ampliación del techo presupuestal según el MGMP para la vigencia.
		S	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	N.A	
		S	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
		S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
		Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	



Código Bpin: 2015011000099
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Daniel Gómez
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2016-May-27 15:08:11

Observación

Se registra el proyecto para la programación 2017 con leyenda previo concepto, porque aunque el proyecto es coherente en su cadena de valor, se evidencian inconsistencias en la focalización del proyecto, coherencia entre la programación de recursos y metas, ausencia de archivos adjuntos. Los comentarios son los siguientes:

El proyecto se encuentra focalizado en Grupos Étnicos, dicha focalización no tiene ninguna coherencia con los propósitos del proyecto. Se le solicita a la entidad no focalizar el proyecto.

Se presentan inconsistencias entre la programación de recursos y la anualización de metas de los productos. El producto espacio físico cuenta con recursos para 2016 pero no cuenta con metas asignadas en dicha vigencia.

Es necesario que los proyectos vayan acompañados de documentos complementarios que permitan evidenciar los antecedentes, justificaciones e identificación del problema de manera amplia. Es necesario contar con árbol de problemas, árbol de objetivos, árbol de alternativos, fichas de indicadores de producto y gestión que permitan evidenciar la planificación y la importancia del proyecto para la gestión de la entidad. Para el caso del proyecto, es necesario conocer los estudios de mercado que permitieron la planeación de la construcción y dotación del Bloque y hacer las proyecciones de recursos que presenta el proyecto.

Es necesario que se ajusten las inconsistencias anteriormente mencionadas para poder proceder al levantamiento del previo concepto.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000099
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	Las metas son coherentes con los recursos asociados. No obstante, se sugiere incluir los estudios de mercado para la construcción de la sede una vez estos se encuentren disponibles.
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	N	Al ser un proyecto nuevo, carece de varios documentos de soporte que permitan identificar la necesidad de su formulación y su debida planificación.
		Si	Es necesario incluir un cronograma detallado que de cuenta a las actividades a ejecutar durante todo el horizonte de ejecución del proyecto. Este deberá incluirse en el documento soporte.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	El proyecto se encuentra correctamente regionalizado.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N	Se recomienda a la entidad reportar el avance físico, financiero y de gestión del proyecto.
		N.A	El proyecto iniciaría su ejecución en el 2016.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto iniciaría su ejecución en el 2016.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	No obstante se solicita tener en cuenta las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las politicas seleccionadas.	Si	El proyecto no se encuentra focalizado como TIC en la vigencia a programar.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina María Valencia Ordóñez
Cargo Coordinadora Grupo de Gobierno
Fecha 2016-May-30 20:13:24

Observación

Se registra el proyecto para la programación 2017 con leyenda previo concepto, porque aunque el proyecto es coherente en su cadena de valor, se evidencian inconsistencias en la focalización del proyecto, coherencia entre la programación de recursos y metas, ausencia de archivos adjuntos. Los comentarios son los siguientes:

El proyecto se encuentra focalizado en Grupos Étnicos, dicha focalización no tiene ninguna coherencia con los propósitos del proyecto. Se le solicita a la entidad no focalizar el proyecto.

Se presentan inconsistencias entre la programación de recursos y la anualización de metas de los productos. El producto espacio físico cuenta con recursos para 2016 pero no cuenta con metas asignadas en dicha vigencia.

Es necesario que los proyectos vayan acompañados de documentos complementarios que permitan evidenciar los antecedentes, justificaciones e identificación del problema de manera amplia. Es necesario contar con árbol de problemas, árbol de objetivos, árbol de alternativos, fichas de indicadores de producto y gestión que permitan evidenciar la planificación y la importancia del proyecto para la gestión de la entidad. Para el caso del proyecto, es necesario conocer los estudios de mercado que permitieron la planeación de la construcción y dotación del Bloque y hacer las proyecciones de recursos que presenta el proyecto.

Es necesario que se ajusten las inconsistencias anteriormente mencionadas para poder proceder al levantamiento del previo concepto.

Se recuerda a la entidad que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	Las metas son coherentes con los recursos asociados. No obstante, se sugiere incluir los estudios de mercado para la construcción de la sede una vez estos se encuentren disponibles.
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Al ser un proyecto nuevo, carece de varios documentos de soporte que permitan identificar la necesidad de su formulación y su debida planificación.
		Si	Es necesario incluir un cronograma detallado que dé cuenta de las actividades a ejecutar durante todo el horizonte de ejecución del proyecto. Este deberá incluirse en el documento soporte.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	Si	El proyecto se encuentra correctamente regionalizado.
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto iniciaría su ejecución en el 2016.
		S	Se recomienda a la entidad reportar el avance físico, financiero y de gestión del proyecto.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	El proyecto iniciaría su ejecución en el 2016.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	No obstante se solicita tener en cuenta las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	El proyecto no se encuentra focalizado como TIC en la vigencia a programar.

CAMBIOS REALIZADOS



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000099

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE C DEL COLEGIO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR , BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior