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1. OBJETIVO: Establecerlos lineamientos para la formulación, inscripción, programación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Entidad.
2. ALCANCE: El procedimiento aplica desde la identificación de la necesidad de formular un proyecto de inversión, la formulación, hasta su respectivo seguimiento. 
3. RESPONSABLE: Jefe de la Oficina de Planeación.
4. DEFINICIONES: 

4.1.
Actualización de proyecto. La actualización de un proyecto sucede cuando se modifican las actividades, programación de recursos, indicadores o metas de dicho proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) y cuenta con la aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

La actualización de los proyectos de inversión tiene como propósito garantizar la consistencia entre la estructuración de los proyectos de inversión que han sido registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos y las apropiaciones contenidas en la Ley Anual del Presupuesto o en las autorizaciones para comprometer presupuesto de vigencias futuras aprobadas.

4.2.
Actualizaciones obligatorias de los proyectos de inversión. De conformidad con el artículo 2.2.6.5.1. del Decreto 1082 de 2015 la actualización procederá durante el ciclo del proyecto de inversión cuando se determinen cambios en las condiciones iniciales del proyecto que impliquen ajustes al mismo.

De manera específica, según el artículo 2.2.6.5.2. la actualización de los proyectos de inversión procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando al momento de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión se requiera adelantar el ajuste de las condiciones definidas en el Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN, frente a las apropiaciones contenidas en la Ley Anual de Presupuesto y su respectivo Decreto de liquidación.

2. De manera previa a la realización de modificaciones a las apropiaciones presupuestales que afecten los proyectos de inversión

3. Cuando se considere que la ejecución de los proyectos de inversión se extenderá a otras vigencias fiscales y se espere recibir recursos del Presupuesto General de la Nación durante las mismas.

4. Cuando se requiera adelantar el ajuste de los proyectos de inversión cuya ejecución se encuentre sujeta al concepto de Levantamiento de previo concepto del DNP al proyecto).

4.3. Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN): es un sistema de información que permite mediante el uso de criterios técnicos y económicos comúnmente aceptados, definir los requisitos para la realización de proyectos de inversión y adelantar un seguimiento sistemático de cada una de las etapas de los proyectos en desarrollo. Constituye una herramienta central en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la inversión pública. (Tomado de la página web del DNP: https://www.dnp.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/Paginas/glosario.aspx)
4.4. Ciclo de los proyectos de inversión. Comprende las operaciones y procesos relacionados con la formulación, la evaluación previa, el registro, la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación posterior de los proyectos de inversión

4.5.
Formulación de proyectos. Proceso que inicia con la identificación del problema o necesidad, la definición de objetivos y determinación de las alternativas que pasan a preparación (fase en la que se define la magnitud de costos de inversión y operación y los ingresos y beneficios del proyecto).  Con la información obtenida de la formulación del proyecto puede adelantarse la evaluación financiera, económica y social de las alternativas de solución. 

Durante la formulación de los proyectos se hará la identificación del título de gasto que atiende el proyecto de conformidad con lo establecido en los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Así mismo se realizará la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, así como con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto.

4.6.
Formulador de Proyecto. Es el funcionario designado por el gerente del proyecto para formular, actualizar y realizar los seguimientos del proyecto de inversión en el horizonte de su ejecución.

4.7.
Gerente de Proyecto. El gerente del proyecto es el responsable de liderar las actividades de planificación, organización, dirección, control de recursos y la ejecución eficiente del Proyecto de Inversión.

4.8.
Indicadores de Gestión. El indicador de gestión permite medir el desarrollo de las actividades por parte de las entidades ejecutoras.

4.9.
Indicadores de Producto. El indicador de producto permite medir la cantidad de bienes y servicios elaborados por el proyecto.

4.10.
Metodología General Ajustada – MGA. Metodología que tiene como objeto proveer un sistema de información ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión.

Para diligenciar la Metodología General Ajustada la Oficina de Planeación o quien haga sus veces prestará la asesoría correspondiente.

4.11.
Plan Estratégico Institucional. instrumento orientador de la gestión institucional enuncia en su estructuración el análisis situacional, abordando elementos básicos de la operación y gestión del Fondo de Bienestar Social como son los créditos, la cartera, y los servicios de recreación, cultura, deportes, salud y educación.  En él se definen los objetivos estratégicos, las metas y estrategias programadas por la Alta Dirección para el logro de los objetivos institucionales.

4.12.
  Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP): Herramienta web a través del cual se coordinan los procesos y operaciones que deben surtir las entidades, para la formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior de los proyectos de inversión, con el propósito de contar con la información necesaria para la adopción de decisiones y presentación de informes asociados a la inversión pública.  

4.13.
Productos. Se refieren a los bienes o servicios generados por la alternativa de solución provista por el proyecto.
4.14.
Proyecto. Unidad operacional que vincula recursos, actividades y productos durante un período determinado, con una ubicación definida con el fin de resolver problemas o necesidades de la población. Debe formar parte integral de un programa; los proyectos son las unidades a través de la cual se materializan y ejecutan los planes y programas. 

Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.

5.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA
· Metodología General para la Identificación, Preparación y evaluación de proyectos (MGA) - Departamento Nacional de Planeación.

· Plan de Acción Institucional.

· Plan Estratégico Institucional.
6. DESARROLLO

En el desarrollo del procedimiento se utilizarán las siguientes siglas:

BPIN:
Banco Nacional de Programas y Proyectos

EBI: 

Estadísticas Básicas de Inversión

DNP:
Departamento Nacional Planeación

POAI:
Plan Operativo Anual de Inversiones. 

SIIF: 
Sistema Integrado de Información Financiera
SPI:

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión

PIIP: 
Plataforma Integrada de Inversión Pública 
CONPES:
El Consejo Nacional de Política Económica y Social.

6.1. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
	No.
	Actividades
	Responsable
	Documento Generado
	Punto de Control

	1
	Identificar   y   priorizar   los   proyectos de inversión que se van a formular por medio de los cuales se ejecutará el Plan Estratégico Institucional.   


	Gerente, directores, subdirectores
	
	

	2
	Designar mediante comunicación al(os) formuladores según perfil profesional del asunto del que trata el(os) proyecto(os) de inversión.
	Gerente, Directores
	Comunicación
	

	3
	Elaborar los estudios económicos, financieros, y sociales de los proyectos a desarrollar, según aplique al asunto del que trata el proyecto de inversión.
	Funcionario formulador  
	Estudios
	

	4
	Si se va a formular el proyecto para postular por recursos para la siguiente vigencia fiscal, pasar a la actividad 5.

Si se debe realizar la actualización del proyecto de inversión, según conceptos del punto 4.2, efectuar solicitud en el aplicativo del DNP Continuar en la actividad No. 8


	Funcionario formulador
	
	

	5
	Realizar cadena de valor que contenga: árbol de problema, árbol de objetivos, actividades por objetivos.
	Funcionario formulador con asesoría del profesional esp. de la Oficina de Planeación
	
	

	6


	Formular el proyecto, utilizando la metodología establecida por el DNP, incluir anexos. 
	Funcionario formulador con asesoría del profesional esp. de la Oficina de Planeación
	Proyecto formulado 
	

	7
	Realizar la transmisión del proyecto en el aplicativo del DNP.
	Funcionario formulador
	
	

	8
	Hacer los ajustes del proyecto en la plataforma del DNP, adjuntar soportes de costeo por actividad(es) 
	Funcionario formulador,  con asesoría del profesional especializado de planeación
	
	

	9
	Informar mediante correo electrónico a la Oficina de Planeación del FBSCGR que el proyecto se envió para control.
	Funcionario formulador
	
	

	10
	Llevar a cabo la verificación de los requisitos de control de formulación técnico.  
Si el proyecto no cumple con los criterios de control técnico se devuelve al formulador. Si cumple se envía al siguiente filtro de control. 
	Profesional con perfil control de formulación técnico de la Oficina de  Planeación
	
	X

	11
	Revisar si cumple con los requerimientos del DNP. Si cumple enviar control cabeza sectorial.  Si no cumple devolver el proyecto con observaciones.
	Jefe de Oficina de Planeación
	
	X

	12
	Recibir la comunicación sobre la solicitud de aprobación de registro de actualización del proyecto y/o verificar en el aplicativo PIIP la aprobación o devolución.

Si fue aprobado con ajustes, o no fue aprobado o tiene leyenda de Previo concepto pasar a la actividad No. 9.

Si fue aprobado sin observaciones pasar a la actividad No.13.
	Funcionario formulador,  con asesoría del profesional especializado de la Oficina de Planeación
	
	

	13
	Informar a la gerencia y direcciones la aprobación del proyecto.
	Jefe de la Oficina de Planeación
	
	


6.2. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

	Ítem
	Actividades
	Responsable
	Documento Generado
	Punto de Control

	1
	Ingresar la información del seguimiento en el sistema PIIP o aplicativo establecido, según cronograma determinado por el DNP.
	Formulador del proyecto de inversión
	
	

	2
	Analizar los informes de avance y realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.  Si requiere ajustes, pasar a la actividad No. 3, de lo contrario pasar a la actividad No. 4.
	Profesional especializado Oficina de Planeación
	
	X

	3
	Solicitar ajustes a los funcionarios formuladores y/o responsables de las dependencias ejecutoras.
	Profesional especializado Oficina de Planeación
	Documento de envío
	

	4
	Generar el reporte periódico de seguimiento de los proyectos, proponiendo acciones de mejora, según necesidades y presentar a Gerencia.
	Profesional especializado Oficina de Planeación
	Documento de envío
	


7. REGISTROS 

· Documento de perfil del proyecto de inversión

8. NORMATIVA

· Constitución Política de Colombia.
· Ley 152 de julio 15 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”
· Ley 106 de 1993 de diciembre 30 de 1993 “por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la auditoría externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones”.
· Decreto 568 del 21 del mes de marzo de 1996 “Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación”.

· Ley 111 de enero 15 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".
· Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
· Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional".
9. ANEXOS
	Elaboró - Aprobó
	Revisó
	Publicación

	Gerencia – Oficina  de Planeación
	Oficina de Planeación
	Fecha: 14 de junio de 2024
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